

# Ny tidsplan for ODIN2

Beredskabsstyrelsen, Center for Viden og Analyse, [brs-ktp-via@brs.dk](mailto:brs-ktp-via@brs.dk)

## Nyhedsbrev 3 om ODIN2-projektet



### Baggrund

ODIN2 projektet har i løbet af foråret 2023 været ramt af en række uheldsmæssige hændelser.

ODIN2-projektet skiftede i foråret 2023 IT-teknisk projektleder grundet tragiske omstændigheder.

Den nye projektleder har brugt den første tid på bl.a. at validere den oprindeligt etablerede tidsplan.

### Planen rykkes et år

Ved seneste styregruppemøde ultimo maj 2023 kunne den nye projektleder konstatere, at den tidligere tidsplan for etableringen af ODIN2 ikke hang sammen, hvis ODIN2 skulle gå i luften ved årsskiftet 2024/2025. Særligt tiden afsat til etablering af de tekniske krav til det nye ODIN2 samt uddannelses- og testperioderne vurderedes underestimerede.

Der er derfor etableret og godkendt en ny tidsplan i styregruppen, der udsætter implementeringen og dermed overgangen til ODIN2 med et år – fra årsskiftet 2024/2025 til årsskiftet 2025/2026.

### Uddannelse og test prioriteres

Fordelen ved den nye tidsplan er, at særligt uddannelsesaktiviteter for de kommunale og statslige brugere styrkes forud for ibrugtagningen. Dvs. at brugerne bliver bedre forberedt på ODIN2 end efter den tidligere tidsplan.

Desuden betyder udsættelsen, at testperioden for den tekniske ODIN2-løsning forlænges, og at vi dermed får bedre muligheder for at fange "børnesygdomme" inden ibrugtagning.

Disse justeringer skal gerne medvirke til, at brugerne vil opleve en overgang til ODIN2, der bliver så gnidningsfrit som muligt.

### Næste fase

Fokus for næste fase i 2. halvår 2023 er udarbejdelse af materiale til brug for udbud blandt mulige leverandører. I den forbindelse afholdes orienteringsmøde for kommunale redningsberedskaber i 3. kvartal 2023. Der udsendes særskilt invitation pr. mail.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte Beredskabsstyrelsen, Viden og Analyse på [brs-ktp-via@brs.dk](mailto:brs-ktp-via@brs.dk)